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Naziv  Primjena Microsoft Projecta pri planiranju i pra ćenju projekata 
Oznaka CTC-RI-05 

ECTS 2 

Mjesto CTC – Centar za suradnju i edukaciju, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, Hrvatska 

Predavač/i Sandro Doboviček (CV u prilogu) 

Svrha  Upravljanje projektima podrazumijeva primjenu znanja, vještina, alata i tehnika u projektnim 
aktivnostima kako bi se ispunili projektni zahtjevi. Jedan od najčešće primjenjivanih alata je 
program Microsoftov Project©. Svrha ovog modula je prikaz mogućnosti koje taj alat pruža. 

Preporu čena 
upisna 
razina    

Završen VI stupanj visokog obrazovanja, tehničke struke. 

Posebni 
zahtjevi   

Odslušan modul CTC-RI-04 Osnove projektnog managementa. 

Trajanje  20 sati. 

Opći ciljevi Po završetku modula polaznici će znati: 
• upravljati programskim sučeljem 
• prepoznati parametre projekta je potrebno odrediti prije početka korištenja programa 
• podešavati parametre projekta u programu 
• postaviti ograničenja (granične uvjete) projekta 
• kreirati liste zadataka, povezivati ih i grupirati 
• povezati sve vrste resursa s projektom 
• pratiti projekt 
• kreirati izvještaje projekta 

Podru čja 1. Programsko okruženje i ograničenja 
2. Alati za planiranje projekata 
3. Projektni zadaci 
4. Projektni resursi 
5. Praćenje projekta 
Podru čje 1: Programsko okruženje i ograni čenja  Broj sati 4 
Polaznici će se osposobiti za: 

• upoznavanje mogućnosti programa Microsoft Project 
• prepoznavanje ulaznih parametara i ograničenja programa 
• rad sa programskim sučeljem 

Podru čje 2: Alati za planiranje projekata Broj sati 4 

Polaznici će se osposobiti za: 
• korištenje alata za planiranje projekta 
• prepoznavanje prednosti i nedostataka pojedinih alata 

Podru čje 3: Projektni zadaci Broj sati 4 
Polaznici će se osposobiti za: 

• definiranje aktivnosti projekta i njihovih parametara 
• povezivanje i grupiranje aktivnosti projekta 
• prepoznavanje kritičnog puta projekta 

Podru čje 4: Projektni resursi Broj sati 4 
Polaznici će se osposobiti za: 

• definiranje ljudskih i materijalnih resursa projekta 
• povezivanje resursa s aktivnostima projekta 
• postavljanje ograničenja resursa 

Podru čje 5: Pra ćenje projekta Broj sati 4 

Specifi čni 
ishodi 
učenja po 
podru čjima 

Polaznici će se osposobiti za: 
• načine praćenja izvedbe projekta 
• promjene planova nakon početka izvedbe projekta 
• izradu izvještaja projekta 

Portfolio Usvojena znanja i vještine provjeravat će se pisanim putem. Boduje se svaki točan odgovor. 
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ocjenjivanja Netočni odgovori se ne penaliziraju. Moguće je jedno ponavljanje ispita. 

 
Konačna ocjena dobiva se na temelju prikupljenih bodova. Konačna ocjena se dobiva na 
slijedeći način:  
 - 80-100% prikupljenih bodova – IZVRSTAN / IZVRSNA 
 - 65-79% prikupljenih bodova – USPJEŠAN / USPJEŠNA 
 - 50-64% prikupljenih bodova – ZADOVOLJIO / ZADOVOLJILA 

 


